

## **AVVISO DI MODIFICA DEL CONTRATTO**

(art. 106, comma 5, d.lgs. n. 50/2016)

**Oggetto:** lavori di sistemazione del piano viabile sulla strada provinciale n. 36/b in località Cracchi nel Comune di Vestenanova (VR). CUP D51B15000050003 - C.I.G. 7344313ECD.

**Amministrazione Aggiudicatrice:** Provincia di Verona - Via Franceschine n.10 - 37122 Verona.

**Responsabile unico del Procedimento:** geom. Davide Marchi.

**Procedura di gara:** competitiva con negoziazione, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs 50/16.

**Pubblicazione avviso di indizione gara:** 27 dicembre 2017 sul profilo del committente.

**Determinazione di aggiudicazione:** n. 1705 del 24 maggio 2018.

**Appaltatore:** Luma Perforazioni s.r.l., con sede in Montorio al Vomano (TE), frazione Villa Brozzi n. 39 (.

**Contratto:** n. 238 del 31.08.18 del registro provinciale dei contratti,

**Importo contrattuale:** € 351.068,66 oltre IVA.

**Aumento del prezzo a seguito della 1° modifica:** maggior spesa per l'esecuzione delle lavorazioni di variante (ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016) pari ad € 34.906,50 oltre IVA (approvata con determinazione n. 3991 del 5 dicembre 2018).

**1° Atto integrativo contrattuale:** atto di sottomissione n. 380 del 13.12.18 del registro provinciale dei contratti/ atto aggiuntivo n. 108 in data 03.07.19 del registro provinciale dei contratti.

**Aumento del prezzo a seguito della 2° modifica in oggetto:** la maggior spesa per l'esecuzione dei lavori supplementari è di complessivi € 11.450,59 oltre IVA.

**Provvedimento di approvazione:** determinazione n. 2569 del 7 agosto 2019. Fattispecie relativa a lavori supplementari ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016.

**2° Atto integrativo contrattuale:** atto di sottomissione sottoscritto in data 29.07.19.

**Importo di contratto a seguito delle modifiche:** € 397.425,75, oltre IVA.

### **Descrizione delle circostanze che hanno reso necessario la modifica**

In fase di conclusione dei lavori si è rilevata una depressione in corrispondenza di un compluvio naturale presso il sito denominato "A2", dove in progetto non erano state previste lavorazioni superficiali sul piano viabile ma solo drenaggi profondi.

Risulta, pertanto, improcastinabile intervenire con un risanamento stradale, al fine di poter rendere agibile e quindi riconsegnare alla collettività la strada provinciale n. 36b.

I lavori supplementari sono stati affidati allo stesso appaltatore, ai sensi di quanto previsto al p.to 2, del precitato comma 1, lettera b).

Il cambiamento di contraente per l'affidamento delle nuove opere comporterebbe, infatti, per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, in quanto:

- la ditta appaltatrice, essendo già in loco, dispone in tempi immediati delle macchine operatrici e del personale necessari per effettuare il lavoro a regola d'arte;
- la ditta appaltatrice, avendo concordato un ribasso al prezzo di progetto, è in grado di realizzare le opere supplementari non previste con un costo inferiore rispetto a quello risultante dall'applicazione del prezzario regionale.

## Descrizione delle integrazioni/modifiche dell'appalto

Le opere supplementari da realizzare presso il sito denominato "A2" consistono in:

- taglio dell'asfalto in corrispondenza della zona depressa;
- demolizione completa dell'asfalto, previsto di 40/50 cm, con conseguente smaltimento del materiale demolito;
- realizzazione di nuovo cassonetto stradale per circa 70 cm, con materiale idoneo per poter procedere alla successiva asfaltatura (nell'ambito di del relativo appalto di ribitumatura del servizio viabilità);
- smobilitazione del cantiere e sistemazione dell'area.

Data: 14.08.19

RUP  
geom. Davide Marchi

